

WMPLUS Migración — Estado Actual

Punto del proyecto a 03/09/2026 · Últimas 2 semanas — Qué hizo Frontend (Hal/Rick) vs Backend (José) · Próximos pasos

Rama sync: BravoFrontend @ ffdea5c

Prod: hoamanager26 @ 1mag1na.xyz

V6 local verificado — sin push

VPS 154.12.226.83 · PM2 3011

❑ Este PDF tiene 4 imágenes a color + resumen ejecutivo. Generado 2026-09-03 · 4× meta/muse-image (\$0.04) · Para leer en 5 min sin jerga técnica. Si ves este PDF en /public/workflows también está en /docs/workflows.

ffdea5c

BravoFrontend sync

7

Logros backend 2sem (B1-B7)

4


Entregas frontend 2sem

V6

Void histórico prod OK

1 — Vista general Arquitectura y rama actual

Analogía: 3 cajas conectadas — *Frontend* (mostrador), *Backend* (cocina), *VPS* (local). Todo sincronizado en la rama BravoFrontend (ffdea5c 01/09). Lo nuevo V6 ya está cocinado y probado en prod pero aún no servido (working tree sin commit).



(Source/Batch/CreditLedger) con void real 001007 batch BATCH-1788352625889-kkni3 COMPLETED (10 txns replay). Todo mergeado a BravoFrontend salvo V6 (20K DDL + 478 líneas server . js aún sin commit).



3 — Frontend (Hal/Rick) — últimas 2 semanas 4 entregas

Commits bae3cd3 → ffdea5c: fix lookup residentes + MainDirectory, reparto APR SA \$500+AD \$100 mismo TransactionNumber, void solo-última-transacción (revierte todas las filas del mismo txn, no toca Period, reload auto) y split-bank routing (SA→Capital 201 + AD→Operating 101) + UI DuesProgramming para programar banco por tipo de cuota. Void histórico full-year lo dejamos nosotros.

